



Programa Físico-Financeiro

Prefeitura Municipal de São José do Barreiro

Construção de Centro de Convivência do Idoso

Av. Venida Fortunato Lobão, s/nº, Centro, São José do Barreiro - SP. Complemento: esquina da Rua Nicolino Cantelmo com Travessa Nicolino Cantelmo.

Área: 195,75 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Valor do Item (R\$)	% Referente a Obra
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	Serviços preliminares / Apoio a Obra	R\$ 6.384,53												R\$ 6.384,53	2,67%
2	Fundação e Infraestrutura		R\$ 33.709,17											R\$ 33.709,17	14,11%
3	Superestrutura			R\$ 41.760,10										R\$ 41.760,10	17,48%
4	Paredes e Painéis				R\$ 20.898,37									R\$ 20.898,37	8,75%
5	Impermeabilização / Proteção e Juntas					R\$ 13.836,71								R\$ 13.836,71	5,79%
6	Esquadrias de Madeira					R\$ 4.943,35								R\$ 4.943,35	2,07%
7	Esquadrias Metálicas					R\$ 4.038,39								R\$ 4.038,39	1,69%
8	Ferragem e Elementos Metálicos						R\$ 2.887,56							R\$ 2.887,56	1,21%
9	Vidros						R\$ 9.944,95							R\$ 9.944,95	4,16%
10	Revestimentos de Teto e Parede							R\$ 17.273,88						R\$ 17.273,88	7,23%
11	Pisos								R\$ 14.609,74					R\$ 14.609,74	6,12%
12	Cobertura									R\$ 14.618,23				R\$ 14.618,23	6,12%
13	Pintura										R\$ 11.446,23			R\$ 11.446,23	4,79%
14	Instalações Elétricas										R\$ 20.053,89			R\$ 20.053,89	8,39%
15	Automação											R\$ 1.459,80		R\$ 1.459,80	0,61%
16	Instalações Hidráulicas											R\$ 16.502,50		R\$ 16.502,50	6,91%
17	Limpeza de Obra												R\$ 825,06	R\$ 825,06	0,35%
18	Calçadas e Rampas												R\$ 3.710,38	R\$ 3.710,38	1,55%
	Total Geral	R\$ 6.384,53	R\$ 33.709,17	R\$ 41.760,10	R\$ 20.898,37	R\$ 22.818,45	R\$ 12.832,51	R\$ 17.273,88	R\$ 14.609,74	R\$ 14.618,23	R\$ 31.500,12	R\$ 17.962,30	R\$ 4.535,44	R\$ 238.902,84	100,00%

José Milton de Magalhães Serafim
Prefeito Municipal

Patrick L. de Oliveira
Responsável Técnico
Arquiteto e Urbanista - CAU A84464-0